Tilapalvelun investointihankkeet 2020

Hanke	O=oma työ U=urakoitava työ	Aikatauluarvio											
		Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
IRTAIN OMAISUUS													
Kunnossapidon pakettiauto													
TERVEYSKESKUS													
Tilamuutokset	O/U												
PIRKANKOIVU													
Keittiölaitehankinta	U												
Kuntoarvion mukaiset korjaukset	O/U												
KILLON PÄIVÄKOTI													
Pihakatos ja palloseinä	O/U												
PUUHKALAKIN PÄIVÄKOTI													
Piha-alueen perusparantaminen osa 2/2	O/U												
Peruskorjauksen suunnittelua	U												
PAKKALANLYHDYN PäIVÄKOTI													
Wc:t peruskorjaus ja muutostyöt	O												
KURIKANPIRTIN PÄIVÄKOTI													
Piha-alueen perusparantaminen osa 1/2	O/U												
SOLJAN LASTENTALO													
Rakentaminen	U												
KIRKONKYLÄN KOULU													
Kivikoulun suunnittelu	U												
Kirjastorakennuksen peruskorjausta	O/U												
NUOLIALAN KOULU													
Palotarkastajan vaatimukset -06 ja -14 valmistuneisiin rak.osiin	U												
Kentän pinnoite	U												
Vanhan osan ovilukitukset	U												
Koululaajennus; urakoiden viimeiset maksuerät	U												
NUOLIALAN PUUKOULUT													
2-kerroksisen puukoulun peruskorjausta	O												
ViviLönn; tilamuutokset (käyttötarkoituksen muutos)	O												
ViviLönn; sähkötekniikan peruskorjaus	U												
Puukoulujen pihavarusteet	U												
KURIKANKULMAN PÄIVÄKOTI-KOULU													
Rakennusautomaation pistelisäykset	O/U												
Keittiölaitehankinta	U												
LUKIO													
Eteläsivun parveke ja porrashuone	U												
PÄÄKIRJASTO													
Kameroiden ja valaistuksen uusiminen	U												
VAPAA-AIKAKESKUS													
Työtilan muutostyöt	O/U												
KIINTEISTÖT JAKAMATON													
Yllättävät peruskorjaushankkeet	O/U												
RANTANIITTY													
Keittiön peruskorjaus (suunnittelu tammi-helmi, toteutus maalis-huhti)	O/U												